

*committente*

---

**COMUNE DI COCCONATO / AT**

*opera*

---

**RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO  
GIOCHI CON ADEGUAMENTO  
ACCESSO AI DISABILI**

*livello progettuale*

---

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO  
ECONOMICA / DEFINITIVO**

*oggetto*

---

**QUADRO ECONOMICO**

*elaborato*

*dicembre 2022*

---

**F**



A) **LAVORI A BASE D'ASTA:**

A.1)	Lavori a corpo	41.528,08 €
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	705,81 €
		<b>42.233,89 €</b>

B) **SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:**

B.1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €
B.2)	Rilievi, accertamenti, indagini	- €
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi:	
B.3.1)	<i>Alla rete fognaria</i>	- €
B.3.2)	<i>Alla rete di fornitura dell'energia elettrica</i>	- €
B.3.3)	<i>Alla rete di fornitura dell'acqua potabile</i>	- €
B.3.4)	<i>Alla rete di fornitura del gas</i>	- €
	Totale	- €
B.4)	Imprevisti	0,00% di A) - €
B.5)	Contributo ANAC	30,00 €
B.6)	Incentivi per funzioni tecniche	2,0% di A) 844,68 €
B.7)	Accantonamento per transazioni e accordi bonari	0,0% di A) - €
B.8)	Accantonamento per revisione dei prezzi	- €
B.9)	Spese tecniche	4.100,00 €
B.10)	Contributo previdenziale sulle spese tecniche	4,00% di B.9) 164,00 €
B.11)	Spese per attività di consulenza o di supporto al R.U.P.	- €
B.12)	Spese per commissioni giudicatrici	- €
B.13)	Spese per pubblicità e per opere artistiche	- €
B.14)	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudi	- €
B.15)	I.V.A ed altre imposte e contributi dovuti per legge :	
B.15.1)	I.V.A. sui lavori a base d'asta	4,00% 1.689,36 €
B.15.2)	I.V.A. sui lavori in economia	22,00% - €
B.15.3)	I.V.A. su spese tecniche e contributo previdenziale sulle spese tecniche	22,00% di B.9) + B.10) 938,08 €
B.15.4)	I.V.A. su spese	22,00% - €
	Totale	2.627,44 €
B.16)	Somme a disposizione, arrotondamenti, varie	- €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>7.766,11 €</b>

**TOTALE PROGETTO**

(A+B)

**50.000,00 €**